




Tailor to suit the project environment

FIGURE 2.1 The seven PRINCE2 Principles.






Evitar reuniões recorrentes com o Project Board!

Reuniões somente para apresentação de entregáveis!

- Plano de projeto
 - Visão geral do projeto completo
 - Sequência de etapas
- Etapas
 - Planejada em detalhes, uma por vez
 - Encerrada uma etapa
 - Entregável
 - Avaliação
 - Revisão do planejamento macro
- Reavaliação continuada do projeto




- Triggers de exceção:
 - Tempo
 - Custo
 - Qualidade
 - Escopo
 - Risco
 - Benefícios




• Replanejar, reaprovar ou pivotear






- Documentar os projetos!
 - Entregas
 - Exceções
 - Tomadas de decisão
 - Variáveis de projeto (tempo, custo, escopo, qualidade, riscos e benefícios)











Etapa do Projeto

Proieto * + Add

Discovery *

desenvolvimento em si.

•

Ordem *

Formulário para inserir as etapas definidas no planejamento do projeto, portanto antes de preencher o formulário, faça o planejamento macro do trabalho a ser feito.

Cada etapa define um marco (milestone), com a apresentação de uma funcionalidade, um entregável, um protótipo, etc.

Uma etapa deve ser encerrada (apresentada, documentada e aprovada) para dar início a outra etapa do mesmo projeto.

Essa etapa é para levantamento de informações, pesquisa de tecnologia,

Discovery é necessário para poder definir o escopo e a viabilidade de

Número que define a sequência planejada da etapa no todo do projeto.


criar o TAP para aprovação e consequentemente para o início do

entre outras atividades prévias ao início do projeto?

I ink

https://semegpd.github.io/








Link:

https://semegpd.github.io/



Etapa do Projeto

Formulário para inserir as etapas definidas no planejamento do projeto, portanto antes de preencher o formulário, faça o planejamento macro do trabalho a ser feito.

Cada etapa define um marco (milestone), com a apresentação de uma funcionalidade, um entregável, um protótipo, etc.

Uma etapa deve ser encerrada (apresentada, documentada e aprovada) para dar início a outra etapa do mesmo projeto.

Projeto *

+ Add

Discovery *

Essa etapa é para levantamento de informações, pesquisa de tecnologia, entre outras atividades prévias ao início do projeto?

Discovery é necessário para poder definir o escopo e a viabilidade de projetos, quando essas informações não estão claras na abertura e, ao fim, criar o TAP para aprovação e consequentemente para o início do desenvolvimento em si.



Ordem *

Número que define a sequência planejada da etapa no todo do projeto.




Apontamento

Email me a copy of my responses.

Formulário para inserir as horas investidas no projeto por cada colaborador do time.

Link:

https://semeqpd.github.io/






Custo

Formulário para inserir os custos investidos no projeto.

Link:





Relatório Parcial

Relatório de encerramento de uma etapa do projeto.

Link:

https://semeqpd.github.io/






Termo de Encerramento de Projeto

Documento que descreve em mais detalhes o projeto a ser desenvolvido.

https://semeqpd.github.io/ Encerramento

Link:



Sobre Riscos